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Abstrakt 
 
Diplomová práce, se zabývá provozní fází životního cyklu stavby.  Na konkrétním 
objektu řeší návrhy sanací suterénní části stavby, stanovení nákladů sanace formou 
položkového rozpočtu a časovou náročnost realizace. Dále řeší agregaci rozpočtových 
cen jednotlivých variant sanace. V závěru se práce zabývá typy údržby objektu, životností 
navržených materiálů a návrhem plánu údržby konkrétního objektu. 
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Abstract 
 
The thesis deals with the operational phase of the construction life cycle. On a specific 
building, it solves the proposals of remediation of the basement part of the building, the 
determination of remediation costs in the form of itemized budget and time consuming 
implementation. It also solves the aggregation of budget prices of individual remediation 
options. In conclusion, the thesis deals with the types of maintenance of the building, the 
lifetime of the proposed materials and the design of the maintenance plan for a specific 
building. 
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Seznam použitých zkratek 
LCC - LIFE CYCLE COSTS – náklady životního cyklu   
ZRN – základní rozpočtové náklady 
VRN – vedlejší rozpočtové náklady 
HSV – hlavní stavební výroba 
PSV – pomocná stavební výroba 
M – montáže technologický zařízení 
SPCM – sborník pořizovacích cen materiálů 
VRN – vedlejší rozpočtové náklady 
RUSO – rozpočtové ukazatelé 
RYRO – rychlé rozpočtování 
APK – agregované položky komunikací 
TSKP – třídník stavebních konstrukcí a prací 
PVC – polyvinylchlorid 
ŽB – železobeton 
C – beton 
fr. – frakce 
DPH – daň z přidané hodonoty 
Nh – normohodina 
Kč – Koruna česká 
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Úvod 
Diplomová práce se zabývá provozní fází životního cyklu stavby. Podrobně řeší sanaci 
suterénních prostor konkrétního bytového domu, náklady na realizaci sanace a následnou 
údržbou řešeného prostoru. 
Práce navazuje na bakalářskou práci na téma „Stavebně technický průzkum bytového 
domu ul. Krejčího 389/2 a 388/4“, zpracovanou v druhé polovině roku 2017. 
V bakalářské práci byl zjišťován stavebně technický stav budovy, byl proveden vlhkostní 
průzkum a průzkum sanility. Jednotlivými průzkumy bylo zjištěno, že nedochází k 
masivnímu vzlínání vlhkosti do objektu. Dále bylo objeveno z charakteru křivek 
vlhkostního průzkumu, že nejvíce postižená místa bytového domu jsou ta místa, kde je 
plošný kontakt zdiva se zeminou. Dalším důležitým poznatkem je fakt, že objekt nemá 
žádnou hydroizolaci.  
Diplomová práce řeší návrh dvou variant sanací suterénních prostor, a to variantou 
sanace bez drenáže a variantou sanace s drenáží. U obou variant řeší i návrh sanace 
podlahy. Návrhy jsou podrobně zpracovány včetně návrhu jednotlivých materiálů, 
použitých v nově navržených skladbách konstrukcí. 
Na návrhy sanace navazuje zpracování podrobných položkových rozpočtů pro obě 
navržené varianty, a jejich vzájemné nákladové a časové porovnání. 
Po zpracování rozpočtu v této diplomové práci najdeme stanovení ceny jednotlivých 
navrhnutých variant sanací na běžný metr a dále pak stanovení ceny sanace podlahy 
s provětrávanou mezerou za metr čtvereční.  
Poslední část práce je věnována údržbě stavby, zejména provozní fázi životního cyklu 
stavby, údržbě objektů a návrhem údržby suterénních prostor objektu bytového domu 
Krejčího 389/2 a 388/4 v Praze 8. 
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1 Životní cyklus stavby 
Životní cyklus stavby se skládá ze čtyř fází, tj. fáze předinvestiční, investiční, provozní a 
likvidační (obr. 1). Každá fáze životního cyklu stavby souvisí s jednotlivými kroky 
vzniku stavby. Jednotlivé fáze životního cyklu stavby, mají rozdílné činnosti, náklady, 
dobu trvání, užitky a cíle, které jsou také od ostatních cyklů stavby odlišné.  Jednotlivé 
fáze životního cyklu stavby se mohou v časových úsecích v některých případech částečně 
překrývat. 
Náklady životního cyklu stavby (LCC) jsou veškeré vydané náklady na obstarání a 
využívaní stavby po celou dobu její ekonomické životnosti, včetně ekonomických nároků 
na její ekologickou likvidaci. [1] [2] [3] 
Vzorec pro výpočet nákladů životního cyklu stavby: 
LCC = IN + PN + UON + LN 
IN = investiční náklady 
PN = provozní náklady 
UON = náklady na údržbu a obnovu 
LN = náklady na likvidaci 
 
Obrázek 1: Procentuální rozdělení nákladů životního cyklu stavby [4] 
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1.1 Fáze předinvestiční  
V předinvestiční fázi životního cyklu stavby je hlavním úkolem vypracovat 
podnikatelský záměr pro realizaci stavebního projektu. V tomto cyklu se hodnotí 
ekonomická efektivnost a dále pak technická a finanční proveditelnost stavebního 
projektu. Rozpracovává se základní myšlenka podnikatelského záměru, ze které se poté 
vypracuje studie příležitosti, předběžná studie proveditelnost až po hodnotící zprávu a 
dále pak i urbanistickou (architektonickou) studii. Zároveň se provádí průzkum trhu, 
souhrnný rozpočet (analýza nákladů), analýzy přínosu a rizik projektu. Poté investor 
rozhoduje o proveditelnosti projektu, o realizaci výstavby a vydává investiční rozhodnutí. 
[1] [2] [3] 
 
1.2  Fáze investiční  
Hlavním cílem investiční fáze životního cyklu stavby je projektová a realizační činnost. 
Dále je to uzavírání potřebných smluv souvisejících se zpracováním projektové 
dokumentace a s realizací stavby. Vznikající dokumenty v této fázi jsou zejména:  
- Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace, 
- dokumentace pro územní řízení,  
- dokumentace pro stavební povolení,  
- dokumentace pro provedení stavby včetně kontrolního rozpočtu,  
- smlouva o dílo na provedení stavebního díla, 
- dokumentace skutečného provedení stavby.  
Investiční fáze se dělí vlivem své náročnosti a rozsáhlosti na dvě samostatné etapy,            
tj. etapu plánovací a etapu realizační.  
V etapě plánovací dochází k:  
-  inženýrsko-geologickým průzkumům, hydrogeologickým průzkumům a 
stavebně-historickým průzkumům, 
-  zajištění pozemku,  
- výběru inženýrské společnosti, 
- výběru managera projektu a projektového týmu, 
- zpracování dokumentace pro územní řízení, 
- zpracování dokumentace pro stavební řízení, 
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- přípravě realizace:  
o zpracování zadávací dokumentace,  
o výběrové řízení na zhotovitele stavby,  
o zpracování detailní dokumentace pro provedení stavby.  
V etapě realizační dochází k:  
- předání a převzetí staveniště,  
- realizaci stavebních objektů, 
- závěrečnému vyúčtování, 
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
- zkušebnímu provozu (je-li vyžadován podle charakteru stavby),  
- vydání kolaudačního souhlasu. [1] [2] [3] 
 
1.3 Fáze provozní 
Tato fáze začíná v okamžiku předání dokončené stavby investorovi (provozovateli)         
do užívání. Většinou se v této fázi odhalují nedostatky vzniklé při výstavbě špatnými 
výrobními metodami. Dále se vyhodnocují skutečné náklady na výstavbu, a následně 
náklady na provoz objektu s plánovanými náklady stanovenými v investiční fázi. 
Provozní fáze je nejdelší úsek životního cyklu stavby. Úkolem provozní fáze je 
zabezpečit spolehlivý provoz stavby, a to včetně zajištění údržby, obnovy, případně i 
opravy stavby. Dále pak v průběhu provozní fáze mohou být realizovány rekonstrukce a 
modernizace stavby. Tato fáze končí vydáním rozhodnutím o odstranění stavby. [1] [2] 
[3] 
 
1.4  Fáze likvidační 
Cílem této fáze je demolice stavby a následná recyklace hmot s ekologickou likvidací. 
V této fázi už není projekt v provozní fázi, ale v likvidační fázi, kde se mohou ještě 
objevit poslední příjmy stavby nebo spíše výdaje spojené s vlastní likvidací stavby.         
Pro likvidaci stavby, musí mít investor (majitel stavby) vypracovanou dokumentaci        
pro likvidaci stavby a dále pak povolení k odstranění stavby. Území pod zlikvidovanou 
stavbou musí projít rekultivací a zároveň musí být připraveno pro novou zástavbu. 
V některých případech likvidační fáze, může stavba projít jen rekonstrukcí se změnou 
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účelu stavby v katastru nemovitostí a stavba musí mít vydané nové stavební a kolaudační 
řízení. [1] [2] [3] 
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2 Rozpočtování pozemních staveb 
Stavební rozpočet je soupis veškerých nákladů nutných k realizaci stavební zakázky. 
Struktura nákladů závisí na rozsahu stavební zakázky. U malých zakázek, například typu 
rekonstrukce koupelny, stačí soupis materiálů tzv. limitka a samotná práce ohodnocená 
pomocí hodinové sazby. U velkých zakázek například typu výstavba administrativní 
budovy se náklady stanovují na konkrétní konstrukce a práce, etapy výstavby, stavební 
objekty atd. 
Rozpočet se skládá ze dvou základních částí. První část tvoří základní rozpočtové náklady 
(ZRN) a druhou část tvoří vedlejší rozpočtové náklady (VRN).   
Rozdíl mezi ZRN a VRN lze popsat takto: 
ZRN - jsou součástí stavby 
VRN - souvisí s prováděním stavby, ale nejsou její přímou součástí. [4] 
 
2.1 Ceníky 
Při tvorbě rozpočtů se musí brát ohled na skutečné ceny materiálů a prací na trhu. 
Podkladem pro tvorbu rozpočtů slouží ceníky stavebních prací. Z tohoto důvodu vznikly 
cenové soustavy, kde jsou k dispozici databáze stavebních prací a výrobků. Databáze 
obsahují data, které se dají vzájemně porovnávat, třídit a vyhledávat v databázi podle 
klíčových slov. Tyto soustavy bývají tradičními podklady pro práci rozpočtářů. 
 
2.1.1 Cenová soustava ÚRS  
Cenová soustava ÚRS je uceleným systémem pro oceňování stavební produkce. 
Představuje nejpoužívanější a nejvíce aktualizované podklady pro oceňování stavební 
produkce v České republice. Zahrnuje katalogy popisů a směrných cen stavebních prací, 
Sborník pořizovacích cen materiálů a další podklady pro rozpočtáře a kalkulanty, které 
obsahují nejen směrné ceny a popisy stavebních prací, ale také sazby přímých nákladů a 
další unikátní informace. Databáze Cenové soustavy ÚRS obsahuje více než 170 tisíc 
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položek stavebních prací a materiálů a dalších důležitých informací o užití položek, 
metodiky rozpočtování, indexy změn cen, tarify, sazebníky atd.  
 
Cenová soustava ÚRS obsahuje: 
- katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (HSV, PSV), 
- katalogy montáží technologických zařízení (M), 
- sborník pořizovacích cen materiálů (SPCM), 
- vedlejší rozpočtové náklady (VRN), 
- všeobecné podmínky použití cen, 
- rozpočtové ukazatele (RUSO), 
- agregované položky komunikací (APK dle TP170), 
- soustava agregovaných položek pro rychlé ocenění stavebních prací (RYRO), 
- třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP), 
- tarify a sazebníky, 
- indexy změn cen, 
- normativní základny. 
Cenová soustava ÚRS se nejvíce využívá v předprojektové a projektové fázi, dále pak    
ve fázi nabídek a realizací. [6] [6] 
 
 
2.1.2  Cenová soustava RTS DATA 
Cenová soustava RTS DATA je ucelený soubor podkladů, pravidel a metodických 
pokynů poskytujících podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, 
dodávek materiálů a souvisejících služeb. Zmíněná cenová soustava je založena na TSKP, 
Třídníku stavebních konstrukcí a prací. 
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Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava RTS DATA základní 
technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací 
uvedených v jednotlivých cenících Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek        
pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu. [8] 
 
 
2.2 Rozpočtové softwary  
V České republice je k dispozici mnoho rozpočtových softwarů. 
Nejzákladnějším programem na vytváření rozpočtů jsou tabulkové procesory například 
Microsoft Excel nebo Open Office, ve kterých lze samostatně a libovolně rozpočtování 
rozvíjet. 
Dalšími programy, zabývající se rozpočtováním jsou specializované aplikace, které 
umožňují snadně a spolehlivě sestavit položkový rozpočet s použitím směrných cen 
stavebních prací a materiálů. Tyto programy umožňují sledovat ekonomiku stavby v čase. 
Nejvýznamnější programy v České republice určené pro řízení a monitoring stavby jsou: 
I. Kros 
II. euroCalc 
III. BuildPower 
 
2.2.1 Kros 
Stavební software KROS je určen pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a 
sledování stavební zakázky. Jako jediný v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové 
soustavy ÚRS a je schopen pracovat s jakoukoliv jinou databází cen stavebních prací. 
 
Obrázek 2: Logo KROS 4 [6] 
Program je složen z modulů, které pokrývají celý proces výstavby – od hrubého plánování 
nákladů až po realizaci. Je určen pro stavební firmy, investory, projektanty, rozpočtáře a 
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další účastníky stavebního řízení. Program dodává a spravuje společnost ÚRS CZ a.s. [6] 
[6] 
 
Obrázek 3: Ukázka pracovního prostředí programu KROS 4  [6] 
 
2.2.2 euroCalc 
Výrobce euroCalcu je firma Callida sídlící v Praze. Software je vhodný pro malé i velké 
stavební zakázky. Výhodou je možnost téměř libovolného zobrazení dat, a to i napříč 
jednotlivými zakázkami. Data v programu lze přenášet a synchronizovat vzdáleně přes 
internet. Program používá cenovou soustavu ÚRS. [9] 
 
Obrázek 4: Logo euroCALC [9] 
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2.2.3 BuildPower 
Program BuildPower je systém firmy RTS a.s., sídlící v Brně. Systém využívá vlastní 
ceníky a pro správu realizace zakázek nabízí odlišnou aplikaci RTS Stavitel +. 
BuildPower používá cenovou soustavu RTS DATA. [8] 
 
 
Obrázek 5: Logo RTS, a.s. [8] 
 
2.3 Typy rozpočtů používané ve stavebnictví 
Rozpočet stavby je seznam jednotlivých položek. Tyto položky představují stavební a 
montážní práce, dodávku materiálů a technologických zařízení, potřebné pro provedení 
stavby. Úkolem rozpočtu je stanovení celkového odhadu nákladů na stavbu. 
 
2.3.1 Souhrnný rozpočet 
Souhrnný rozpočet zahrnuje veškeré náklady od příprav zakázky přes vlastní realizaci    
po předání stavebního díla investorovi. Tento rozpočet si nechává zpracovávat sám 
investor. Rozpočet mu slouží jako detailní podklad pro rozhodování o ekonomičnosti a 
efektivnosti stavební investice. 
Struktura souhrnného rozpočtu: 
I. Projektové a průzkumné práce 
II. Provozní soubory 
III. Stavební objekty 
IV. Stroje a zařízení nevyžadující montáž na stavbě 
V. Umělecká díla 
VI. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 
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VII. Práce nestavebních organizací 
VIII. Rezerva 
IX. Ostatní náklady 
X. Vyvolané investice 
XI. Provozní náklady investora na přípravu a realizaci [9] 
 
2.3.2 Hrubý rozpočet 
Hrubý rozpočet se zpracovává v předinvestiční fázi životního cyklu stavby. Jeho hlavním 
úkolem je předběžně ocenit plánovaný investiční záměr, přičemž nejsou ještě známy 
detailní podrobnosti projektu. Proto se v této fázi rozpočtuje pomocí rozpočtových 
ukazatelů – RYRO. 
 
2.3.2.1 RYRO – rychlé rozpočtování 
RYRO je samostatná část soustavy ÚRS, která má za úkol snadno a rychle oceňovat 
výstavbu budov. Oceňování probíhá pomocí agregovaných položek, které lze v přípravné 
fázi výstavby bez jakýchkoliv složitostí rychle ocenit. Toto oceňování se používá            
pro všechny typy pozemních staveb, tzn. pro bytové i nebytové objekty. [6] 
 
2.3.3 Podrobný položkový rozpočet 
Položkový rozpočet je rozdělen na jednotlivé konstrukční prvky, které mají 
vyspecifikované množství ve výkazu výměr a jsou oceněny jednotkovými cenami. 
Podrobný položkový rozpočet se sestavuje pro stavební objekty, provozní soubory a 
objekty zařízení staveniště (obr. 6). [9] [10] 
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Obrázek 6 : Struktura položkového rozpočtu [vlastní zdroj]  
 
  
2.3.3.1 Konstrukce a práce hlavní stavební výroby (HSV) 
Oddíly konstrukce a práce hlavní stavební výroby jsou následující: 
- 1 Zemní práce, 
- 2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin, 
- 3 Svislé a kompletní konstrukce, 
- 4 Vodorovné konstrukce, 
- 5 Komunikace, 
- 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů, 
- 8 Trubní vedení, 
- 9 Ostatní konstrukce a práce bourací. [4] 
 
2.3.3.2 Konstrukce a práce pomocné stavební výroby (PSV) 
Oddíly konstrukce a práce pomocné stavební výroby jsou následující: 
- 71 Izolace, 
- 72 Zdravotně technické instalace, 
- 73 Ústřední vytápění, 
- 74 Silnoproud, 
- 75 Slaboproud, 
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- 76 Konstrukce ostatní, 
- 77 Podlahy, 
- 78 Dokončovací práce, 
- 79 Ostatní konstrukce a práce PSV. [4] 
 
2.3.3.3 Práce montážní 
Oddíly prací montážních jsou následující: 
- 21–M Elektromontáže,  
- 22–M Montáže sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení,  
- 23–M Montáže potrubí,  
- 24–M Montáže vzduchotechnických zařízení,  
- 25–M Povrchové úpravy strojů a zařízení prováděných při externích 
montážích,  
- 33–M Montáže dopravních zařízení, skladovacích zařízení a vah, 
- 35–M Montáže čerpadel, kompresorů a vodohospodářských zařízení, 
- 36–M Montáže provozních, měřících a regulačních zařízení,  
- 43–M Montáže ocelových konstrukcí,  
- 46–M Zemní práce prováděné při externích montážních pracích. [6] 
 
2.3.4 Nabídkový rozpočet 
Nabídkový rozpočet zpracovává zhotovitel stavebního díla na základě předem daných 
podmínek investora, uvedených v zadávací dokumentaci.  Dále je také obvykle přílohou 
smlouvy o dílo, kde pomáhá definovat předmět díla po finanční stránce. Pro stavební 
firmy je tento rozpočet velmi důležitý. Musí odpovídat konkrétní situaci zhotovitele, 
situaci na stavebním trhu i situaci na staveništi.  Obvykle je nabídkový rozpočet sestaven 
z jednotkových cen konkrétní cenové soustavy a dále je upravován na základě zjištěných 
dat z předešlých dokončených zakázek a na základě cen zjištěných stavební firmou 
formou poptávek u výrobců jednotlivých materiálů a u subdodavatelských firem. [4] [10] 
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2.3.5 Kontrolní rozpočet 
Kontrolní rozpočet obvykle zajišťuje pro investora projektant a slouží k porovnání 
nabídkových cen z výběrového řízení. Rozpočet je sestaven z průměrných (směrných) 
nebo orientačních cen uvedených v cenových soustavách, které jsou sestaveny 
z průměrných cen stavebních prací za určité období. Cena z kontrolního rozpočtu je pouze 
cenou orientační a slouží investorovi pro srovnání nabídkových cen. Kontrolní rozpočet 
zpracovává samotný projektant nebo externí rozpočtář. [9] [10] 
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3 Popis vybraného objektu 
Popis objektu je převzat z bakalářské práce vytvořené na téma „Stavebně technický 
průzkum bytového domu ul. Krejčího 389/2 a 388“. Bakalářská práce byla odevzdána 
v lednu roku 2018 a obhájená 17. února téhož roku. 
 
3.1 Identifikace objektu 
Název stavby: Bytový dům Krejčího ulice 389/2 a 388/4. 
Místo stavby: Praha 8 – Libeň, ulice Krejčího. 
Obec a katastrální území: Libeň, číslo katastrálního území: 730891. 
Kraj: Praha. 
Parcelní číslo: 251 a 249. 
Vlastník: Bytové družstvo Krejčího 389/2 a 388/4, dále jen bytové družstvo. 
Zastavěná plocha: 621,5 m. 
Počet bytů v objektu: 18. 
 
 
Obrázek 7: Poloha objektu a katastrální mapa [11] 
 
 
 
S 
 25 
 
3.2 Orientace ke světovým stranám 
 
Řešený objekt stojí souběžně s ulicí Krejčího v Praze 8 - Libni, která prochází směrem 
z východu na západ (obr.8). K této ulici přilehá objekt svou severní stranou. Hlavní 
vstupy do objektu jsou situovány ze severního průčelí objektu. Jižní strana objektu je 
situována do údolí, kde se nachází městská část Praha – Libeň, a na protilehlé straně údolí 
se rozkládá městská část Praha-Žižkov. Východní strana domu pak směřuje k Zenklově 
ulici, jenž tvoří páteřní komunikaci spojující dopravní uzly městské hromadné dopravy 
Palmovka a Kobylisy. Západní strana domu směřuje k vltavskému údolí a k Pražskému 
Hradu. [9] 
 
 
 
Obrázek 8: Umístění vzhledem ke světovým stranám [11] 
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3.3 Základní charakteristika 
 
Vybraný objekt se skládá ze dvou bytových domů, bytového domu Krejčího 388/4, Praha 
8, označeného jako A, a bytového domu Krejčího 389/2, Praha 8, označeného jako B, 
dále jen bytový dům A a B (obr. 9). Tyto bytové domy jsou shodné ve všech směrech a 
jsou spojeny zdvojenou štítovou zdí, probíhající od základů až do půdních prostor (obr. 
9). Každý dům je tvořen jedním podzemním podlažím, třemi nadzemními podlažími a 
půdou. Domy jsou zděné se sedlovou střechou, jejíž nosnou částí je dřevěný krov. [11] 
 
 
Obrázek 9: Rozdělení objektu [9] 
Bytové domy slouží čistě pro bydlení a ani do budoucna Bytové družstvo neplánuje 
změnu této funkce. Ačkoliv část sklepních prostor byla v minulosti upravena                      
pro komerční využití, dnes již tuto funkci nemá, a to především z důvodu nedostatečného 
vybavení v oblasti hygienického zázemí, vytápění, chybějící hydroizolace a zvýšené 
vlhkosti. Do budoucna Bytové družstvo plánuje využít půdní prostory pro rozšíření 
obytného prostoru a vznik nových bytových jednotek. Dále Bytové družstvo plánuje 
vytvořit sklepní kóje v suterénních prostorách. [11] 
Hlavní vstupy do domu A i B jsou z ulice Krejčího na severní fasádě. Zde k budovám 
přiléhá asfaltový chodník o šířce 2500 mm. Parkování není v bytových domech řešeno, a 
proto se parkuje na veřejné komunikaci podél chodníku. Na jižní straně objektu se 
nachází zahrada využívaná pouze obyvateli bytových domů A a B, která je ve vlastnictví 
Bytového družstva. Celý pozemek je ohraničen plotem z drátěného pletiva a v západní 
části sousedním objektem Sportcentra Koráb. Vstup na zahradu je možný jak z bytových 
A 
B 
 27 
 
domů, tak i z ulice pomocí vjezdových vrat, a to na východní i západní straně (obr. 10). 
[11] 
 
 
Obrázek 10: červená b. – hranice pozemku; modrá b. – vjezdová brána; zelená b. – hlavní vstup [11] 
 
3.4 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Stavba se nachází v horní Libni, v klidové části obce u městského parku, školní zahrady 
a u Libeňského hřbitova. Objekt stojí v zeleni nad zahrádkářskou kolonií. Z jižní strany 
není nijak zastíněn, objekt je vidět jak z dolní Libně, Holešovic, Karlína a části Vysočan, 
tak i z protějšího kopce Žižkova (obr.11). Viditelná je jižní strana s rizality a lodžiemi. 
[11] 
 
Obrázek 11: Umístění stavby [11] 
Bytové domy mají obdélníkový tvar a společnou zdvojenou štítovou zeď. Delší strany 
objektů A a B jsou orientovány na severní a jižní světové strany. Severní strana směřuje 
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do ulice Krejčího. Zde se nacházejí ve střední části fasády hlavní vstupy do bytových 
domů a po stranách objektů vjezdy na zahradu. Jižní strana je otočená k zahrádkářské 
kolonii. [11] 
Každý dům má jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a půdu. Na každém 
nadzemním podlaží se nacházejí tři bytové jednotky s vlastním hygienickým zařízením. 
[11] 
Na vstupy do jednotlivých objektů navazuje vždy hala, která má vyšší světlou výšku a 
strop tvoří zrcadlová klenba. Na konci haly se nachází jednoramenné schodiště se dvěma 
stupni, po kterých se dostaneme na mezipodestu hlavního schodiště. Z této podesty 
pokračuje jednoramenné schodiště buď na hlavní podestu prvního nadzemního podlaží 
nebo do podzemního podlaží. Schodiště je kamenné, vetknuté do schodišťových stěn.     
Na hlavní podestě v prvním nadzemním podlaží se nacházejí vstupy do bytových 
jednotek a vstup na zahradu. [11] 
V levé (východní) části podlaží jsou dvě bytové jednotky o rozloze cca 50 m2, které mají 
společnou vstupní chodbu, ze které se vstupuje do bytů. Na této chodbě je také společné 
WC vždy pro obě bytové jednotky, které je umístěno v části rizalitu. Vstupní chodba bytů 
leží podél jižní fasády objektu a je od hlavní podesty oddělena dveřmi. V pravé (západní) 
části podlaží se nachází jedna bytová jednotka o rozloze cca 100 m2, která vznikla 
spojením dvou původních bytových jednotek shodných s byty na východní straně a 
společnou chodbou. Všechny bytové jednotky mají okna orientována na severní a jižní 
stranu. [11] 
Na jižní straně podesty v 1.N.P. se nachází vstup na podestu venkovního schodiště, odkud 
lze sestoupit na zahradu. Toto schodiště má dvě ramena, a to na východní a západní stranu 
(obr. 12). [11] 
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Obrázek 12: Půdorys 1.NP [11] 
 
Ve druhém a třetím nadzemním podlaží je rozmístění bytových jednotek totožné jako 
v prvním nadzemním podlaží. Jen na jižní straně podesty je ve druhém a třetím podlaží 
vstup na společnou lodžii pro byty nacházející se na daném podlaží (obr. 13). [11] 
 
Obrázek 13: Půdorys typického podlaží [11] 
 
Ze třetího nadzemního podlaží vede schodiště do půdního prostoru, který v současnosti 
není využíván. Schodiště je od půdních prostor odděleno ocelovými dveřmi. [11] 
Při vstupu do podzemního podlaží se nachází podesta, odtud je vstup do sklepních 
prostor. Sklepní prostory nejsou v současné době nijak využívány. Okna sklepních 
prostor jsou orientována na severní a jižní stranu (obr. 14). [11] 
46 m 
13 m 
S 
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Obrázek 14: Půdorys 1.PP [9] 
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4 Navržené skladby konstrukcí, sanace 
suterénu vybraného objektu 
Tato diplomové práce, jak již bylo zmíněno v úvodu navazuje na vlhkostní průzkum, 
který byl vypracován v listopadu roku 2017. Tento průzkum byl zpracován jako součást 
bakalářské práce, která byla napsána na téma „Stavebně technický průzkum bytového 
domu ul. Krejčího 389/2 a 388/4“.  Díky provedenému průzkumu bylo zjištěno, že 
nedochází k masivnímu vzlínání vlhkosti do objektu. Z charakteru křivek vyplynulo, že 
nejvíc postižená místa objektu jsou ta místa, kde je plošný kontakt zdiva se zeminou.        
To znamená všechny obvodové suterénní zdi (obr. 15 a 16). Dále bylo zjištěno, že objekt 
nemá žádnou hydroizolaci.  
 
Obrázek 15: Půdorys odběru míst [11] 
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Na základě zjištěných dat byly v této diplomové práci navrhnuty dvě varianty možné 
sanace suterénních konstrukcí, které jsou zaměřeny na oddělení obvodového zdiva            
od zeminy a tím snížení vlhkosti zdiva na úplné minimum.  
V první variantě je navržena beztlaková injektáž všech svislých stěn a realizaci 
vnitřní předstěny u obvodových stěn bez vnější drenáže. Pomocí předstěny bude 
vytvořen provětrávaný prostor, kterým bude odváděna vlhkost ze stávajících obvodových 
konstrukcí, ve kterých byla zjištěná nejvyšší vlhkost (obr. 19). [12] [13] [14] [15] [16] 
[17] 
Ve druhé variantě je navržena také beztlaková injektáž v kombinaci s obvodovou 
drenáží objektu a navržená nová skladba obvodových stěn (obr. 22).  [12] [13] [14] 
[15] [16] [17] 
Dále pak u obou variant sanace jsou navrhnuty shodné skladby podlah s odvětráváním 
podlah pomocí ztraceného bednění iglů (obr. 17 a 18). [16] [18] [12] 
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Obrázek 16:Vlhkostní křivka vzorků A, F a E [11] 
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Obrázek 17: Znázornění návrhu odvětrávacího potrubí podlah [vlastní zdroj] 
 
 
Obrázek 18: Ukázka ztraceného bednění iglů [19] 
 
4.1 Varianta I.  - sanace bez drenáže 
První varianta návrhu sanace objektu se zabývá odvětrávanou mezerou ve skladbě 
podlahy a suterénních stěn (obr.19). Podlaha a mezera mezi stěnami bude odvětrávána  
ze severní a jižní strany. Odvětrávací potrubí bude pokládáno s mezerou cca 2 m (obr.17). 
Tato vybraná varianta se zabývá odkopem vnitřního rostlého terénu na úroveň základové 
spáry vně objektu. Po dokončení vnitřní odkopávky se provedou prostupy v základech 
(viz. výkres odvětrání) a v suterénních stěnách pomocí jádrového vrtání Ø 100 mm. 
Prostupy v základech se osadí PVC rourou pro vedení odvětrávaného vzduchu mezi 
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základy suterénních stěn a prostupy v suterénních stěnách se osadí pozinkovaným 
kruhovým potrubím pro přívod a odvod vzduchu z odvětrávaných mezer. Po celém 
obvodu objektu se navrtají nad úrovní terénu otvory pro dodatečnou izolaci zdiva 
beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí. Ve vnitřních stěnách se otvory                       
pro beztlakovou injektáž navrtají v úrovni základů.  Dále se na rostlý terén rozprostře 
štěrkový podsyp frakce 16/32 o tloušťce 50 mm. Díky tomuto podsypu dojde ke srovnání 
terénu a dále pak k separaci ztraceného bednění od rostlého terénu. Na štěrkový podsyp 
se usadí ztracené bednění typu Guttadrytek H 10 - 100 mm o rozměrech 50 x 50 x 10 cm, 
které se následně zalije betonem C 25/30, který bude vyztužen svařovanou kari sítí                
6 kg/m2. Tato vrstva bude tvořit nosnou konstrukci podlahy. Po vyzrání nosné 
železobetonové desky (dále jen ŽB) se na ŽB desku aplikuje penetrace a následně 
hydroizolační asfaltový páse BITUBITAGIT PE V60 S35. Pro lepší tepelně izolační 
vlastnosti podlahy a zároveň pro ochranu ŽB desky se asfaltový pás opatří tepelnou 
izolací. Tepelná izolace bude tvořena pomocí extrudovaného polystyrénu tl. 120 mm. 
V poslední části skladby podlahy se vytvoří betonová mazanina tl. 55 mm, která bude 
vyztužena svařovanou kari sítí se směrnou hmotností 5 kg/m2 a po obvodu betonové 
mazaniny dilatovaná pomocí pružné těsnící pásky. Betonová mazanina bude přehlazena. 
Odvětrávaná část podlahy bude navazovat na nově vzniklou mezeru mezi stávající 
suterénní stěnou a nově vzniklou předstěnou, která bude odsazena od původní suterénní 
stěny 70 mm. Předstěna bude založena na nosné konstrukci skladby podlahy a vytvořena 
z plných pálených cihel. Na pohledovou stranu předstěny bude instalována 
vápenocementová štuková omítka. Klenby tvořící strop sklepních prostor budou také 
opatřeny vápenocementovou štukovou omítkou. Omítky po vyzrání budou uzavřeny 
pomocí hloubkové penetrace a malby. 
Vzduchové mezery jak v podlaze, tak mezi stěnami budou přirozeně odvětrávány, díky 
vzduchotechnickému potrubí. Porubí bude spojovat vzduchové mezery mezi stěnami a 
venkovním prostředím na severní i jižní straně (obr.17). Dále je v suterénních prostorech 
vzduchotechnika (obr. 25), která suterénní prostory odvětrává cca každé 2 hodiny. 
Vzduch je v suterénu nasáván a odváděn do komínového tělesa. 
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Obrázek 19: Řez objektem - sanace bez drenáže [vlatní zdroj] 
 
 
Obrázek 20: Detail odvětrávání podlahy -sanace bez drenáže [vlatní zdroj]  
Na obrázku číslo 20 je znázorněn detail odvětrání podlahy navrhnuté sanace bez drenáže. 
Šipky v obrázku znázorňují proudění vzduchu podlahou a ve vzduchové mezeře mezi 
stávající suterénní stěnou a navrhnutou předstěnou. 
 
Skladby konstrukcí: 
- S1  
Podlahová deska - betonová mazanina vyztužena kari sítí tl. 55 mm 
Tepelná izolace - extrudovaný polystyren Isover EPS tl. 120 mm 
Hydroizolace - Asfaltový pás BITUBITAGIT PE V60 S35  
Asfaltová penetrace  
Nosná deska - ŽB  C 25/30, tl. 50 – 150 mm 
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Ztracené bednění iglů - Guttadrytek H 10 - 100 mm 
Štěrkový podsyp fr 16/32 tl. 50 mm 
- S2 
Provětrávaná vzduchová mezera tl. 70 mm 
Předstěna z plných pálených cihel  
Vápenocementová štuková omítka 
Malba 
- BI 
Beztlaková injektáž 
 
 
Výhodou této varianty je, že lze navrženou sanaci suterénu realizovat z vnitřních 
suterénních prostor bez jakýchkoliv větších vnějších zásahů do objektu a blízkého okolí 
objektu. 
Nevýhodou této varianty je, že nedojde ke 100% odseparování zemní vlhkosti a 
dešťových vod od suterénních zdí. V suterénních prostorách se díky předstěně a vzniklé 
dutině mezi suterénní stěnou a předstěnou a pomocí přirozeného a nuceného odvětrávání, 
vlhkost sníží a do budoucna i zmizí vlhkost ze suterénních prostor, ale nikdy se zdi 
vlhkosti nezbaví na 100 %. Vlhkosti se zbaví jen zdivo nad terénem, které bude 
odseparováno beztlakou injektáží. Také se v suterénních stěnách mohou díky výskytu solí 
objevit na stěnách solné květy. Poté by musela být předstěna demontována a problém 
řešit dále.  Další nevýhodou této varianty je zmenšení vnitřního prostoru z důvodu nově 
vzniklých předstěn. 
 
- Vnitřní vyrovnávací 
 
4.2 Varianta II. -   sanace s drenáží 
Varianta II. má stejnou skladbu podlahy jako varianta I. Hlavní rozdíl mezi těmito 
variantami je, že varianta II., řeší sanaci pomocí vnější drenáže okolo celého objektu. 
Tento návrh sanace řeší pouze drenáž okolo objektu, a ne následný odtok vody z drenážní 
roury do odkalovací šachty a následný odtok do kanalizace. 
U metody sanace s drenáží (obr. 22) je zásah do okolí objektu nezbytný, protože základem 
této sanace je vnější drenáž objektu (obr. 21). Z důvodu zásahu do terénu a asfaltového 
chodníku přilehlého k objektu, je nezbytně nutné vnější schodiště obou objektů rozebrat. 
To samé platí i pro asfaltový chodník. 
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U této metody je třeba odkopat celý objekt na úroveň základové spáry. Výkop se provede 
pomocí svahování. Hloubka výkopu bude 1900 mm, šíře výkopu na úrovní terénu bude 
1500 mm a šíře výkopu na dně jámy bude 500 mm. Do této úrovně se posléze nainstaluje 
betonový podklad z betonu C 20/25, šíře 400 mm, tl. 50 mm s mírným spádem od objektu 
vyztužený svařovanou kari sítí 4 kg/m2. Následně se usadí drenážní roura Ø 160 mm, 
která bude ležet na betonovém podkladu. Drenážní roura bude na každém svém zlomu 
opatřena revizní šachtou a poté se celá drenážní roura obsype štěrkem z frakce 16/22 do 
výše 250 mm. Odvod vody z drenážní roury by měl jít přes usazovací šachtu do 
kanalizace.  Lože se obalí netkanou geotextilií 200 g/m2 z důvodu ochrany drenážní roury 
a lože od ucpání částicemi z okolní zeminy.  
 
Obrázek 21: Půdorys vedení drenážní roury [vlatní zdroj] 
Zelené kroužky znázorňují revizní šachty drenáže 
 
Svislá vnější plocha suterénní stěny se vyrovná cementovou hrubou omítkou a poté se 
opatří asfaltovou penetrací a těžkým asfaltovým pásem V 60 S 35, který bude sloužit jako 
hydroizolace. Hydroizolace se posléze ochrání tepelnou izolací z extrudovaného 
polystyrénu tloušťky 100 mm, který skončí pod úrovní terénu. Dále se polystyrén zakryje 
nopovou folií, se kterou se vyjede až na úroveň terénu. Vedle nopové fólie se vytvoří 
sloupec štěrku šíře 250 mm, který se ve spodní části propojí s obsypem drenážní roury. 
Tento sloupec bude chráněn netkanou geotextílií 200 g/m2. Při tvorbě tohoto sloupce se 
zároveň bude objekt zasypávat zeminou a každých 10 cm se zásyp bude hutnit.                 
Nad sloupcem stěrku z jižní strany se vytvoří okapový chodníček z betonových dlaždic   
o rozměru 300 x 300 mm s pískovým ložem, který bude ukončen zahradním betonovým 
obrubníkem, osazeným do betonového lože. Ze severní strany se chodník vrátí do 
původního stavu. 
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Ve vnitřních prostorách objektů, jako u varianty I., se provede odkopávka rostlého terénu 
na základovou spáru. Dále se provede jádrové vrtání v úrovni základu pro usazení PVC 
potrubí pro proudění vzduchu k odvětrávání. Další prostupy pomocí jádrového vrtání se 
provedou nad úrovní vnějšího terénu. Tyto prostupy se osadí pozinkovaným potrubím, 
které bude napojeno na svislé potrubí. Potrubí bude spojovat odvětrávanou mezeru 
v podlaze s vodorovným potrubím, které bude odvádět a přivádět vzduch z exteriéru. 
Toto potrubí bude osazeno do stěny a začištěno. Následně se provede navrtávání otvorů 
do všech suterénních stěn. V obvodových stěnách se vrtání provede nad základem a          
ve vnitřních stěnách v úrovní základu. Vrtané otvory se opatří beztlakovou silikátovou 
emulzí. Dále bude položen štěrkový podsyp frakce 16/32 o tloušťce 50 mm. Na štěrkový 
podsyp se usadí ztracené bednění typu Guttadrytek H 10 - 100 mm o rozměrech 50 x 50 
x 10 cm, které se následně na vrchní straně zalije betonem C 25/30 vyztuženým 
svařovanou kari sítí se směrnou hmotností 6 kg/m2. Tato vrstva bude tvořit nosnou 
konstrukci podlahy. Po vyzrání nosné železobetonové desky se ŽB deska opatří penetrací 
a následně hydroizolačním asfaltovým pásem BITUBITAGIT PE V60 S35. Pro lepší 
tepelně izolační vlastnosti a zároveň pro ochranu ŽB desky se na asfaltový pás položí 
tepelná izolace. Tepelná izolace bude tvořena pomocí extrudovaného polystyrénu tl. 120 
mm. V poslední části skladby podlahy se vytvoří betonová mazanina tl. 55 mm, která 
bude vyztužena svařovanou kari sítí 5 kg/m2 a po obvodu betonové mazaniny dilatována 
pružnou těsnící páskou. Betonová mazanina bude přehlazena a připravena pro případný 
nátěr. 
Na strop tvořený z kleneb bude nanesena vápenocementová štuková omítka, opatřena 
následně hloubkovou penetrací a malbou. Stěny budou povrchově upraveny vyrovnávací 
sanační omítkou a dále pak sanační štukovou omítkou. Po vyzrání omítek budou stěny 
ošetřeny hloubkovou penetrací a malbou jako stropy. 
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Obrázek 22: Řez objektem - sanace s drenáží [vlatní zdroj] 
 
Obrázek 23: Detail odvětrávání podlahy - sanace s drenáží [vlatní zdroj] 
Na obrázku číslo 23 je detailní nákres navrhnuté skladby sanace s vnější drenáží. Šipky 
znázorňují proudění vzduchu v podlaze a ve stěně. 
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Skladby konstrukcí: 
- S1  
Podlahová deska - betonová mazanina vyztužena kari sítí tl. 55 mm 
Tepelná izolace - extrudovaný polystyren Isover EPS tl. 120 mm 
Hydroizolace - Asfaltový pás BITUBITAGIT PE V60 S35  
Asfaltová penetrace  
Nosná deska - ŽB  C 25/30, tl. 50  - 150 mm 
Ztracené bednění iglů - Guttadrytek H 10 - 100 mm 
Štěrkový podsyp fr 16/32 tl. 50 mm 
 
- S2 
Geotextilie netkaná PP 200g/m2 
Drenáž - štěrk fr. 16/22 
Geotextilie netkaná PP 200g/m2 
Nopová fólie - nopek v. 20 mm 
Tepelná izolace - XPS pro spodní stavby tl. 100 mm 
Hydroizolace - Asfaltový pás těžký V 60 S 35 
Asfaltová penetrace 
Cementová omítka hrubá    
Nosné zdivo - plné cihly 
          Vnitřní vyrovnávací sanační omítka   
          Štuková Sanační omítka  
          Malba 
            PVC roura - přívod/odvod vzduchu 
 
- S3 
Asfaltový koberec mastixový tl . 60 mm 
Podklad fr. 32/64 mm,tl. 200 mm 
 
- S4 
Okapový chodníček 300x300 mm 
Pískový podsyp 
 
- S5 
Drenáž - štěrk fr. 16/22 
Celoperforovaná drenážní roura ∅160 
Podkladní beton C 20/25 tl. 50 mm vyztužen kari sítí 
 
- BI 
Beztlaková injektáž 
- Vnitřní vyrovnávací sanační omítka   
Výhodou této varianty je ověřená stoletá zkušenost sanace jednoduchým principem, a 
to vnější drenáží a vnější svislou hydroizolací. Zdivo suterénních stěn bude chráněno 
hydroizolací a injektáží.  Po vyschnutí zdiva, by zdivo mělo být chráněno proti zemní 
vlhkosti a dešťové vodě do konce životnosti asfaltových pásů, tj. cca 50 let. [19] [13] [12] 
Nevýhodou této varianty je větší pracnost a náklady, z důvodu výkopových prací a 
provádění prací jak v interiéru, tak i v exteriéru. Další nevýhodou této metody je časová 
náročnost výstavby. Velký podíl na časové náročnosti této sanace je doba na vyschnutí 
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zdiva po realizaci vnější drenáže, injektáže a hydroizolace. Tuto dobu provádění lze 
zkrátit aplikací sanační omítky na vlhké zdivo. V tomto případě může však dojít                     
ke zkrácení životnosti sanační omítky, u které při velké vlhkosti zdiva může dojít 
k rychlejšímu zasolení.  
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5 Rozpočty sanace varianty I. a varianty II. 
Rozpočty byly vytvořené v softwaru KROS 4 (verze 2019/II). Tento program jsem si 
vybral z několika důvodů, jednak jsem v průběhu studia získal certifikát za znalosti 
programu KROS, a dále pak je práce s tímto programem komfortní, program má 
pravidelné aktualizace databází cenové soustavy ÚRS.  
Před začátkem tvorby rozpočtů byl suterén pro lepší orientaci rozdělen na tři sektory.         
A to na červený sektor, modrý sektor a světle modrý sektor (obr. 24). Dále byly zjištěny 
a dopočítány základní rozměry objektů, které byly vloženy do tabulky (tab. 1). 
 
 
Obrázek 24: Rozdělení suterénu na sektory [vlatní zdroj] 
Suterénní prostory jsou nyní připravené k započetí sanace. Veškeré omítky na suterénních 
stěnách jsou otlučeny. Dále je v suterénních prostorách nainstalováno nucené 
odvětrávání. Toto odvětrávání snižuje vlhkost v suterénních stěnách (obr. 25). 
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Obrázek 25: Ukázka stávajícího stavu suterénních prostor [vlatní zdroj] 
 
Objekt A Objekt B
Základní rozměry 
(dxš)
Rozměr objektu 23x13 m 23x13m
Rozměr chodníku 23x2,5 m 23x2,5 m
Plocha objektu
Červený sektor 95,04 m2 95,04 m2
Modrý sektor 96,8 m2 96,8 m2
Světle modrý sektor 11,82 m2 11,82 m2
Obvod objektu
Červený sektor 61,214 m 61,214 m
Modrý sektor 102,828 m 102,828 m
Světle modrý sektor 30,205 m 30,205 m
Příčky z cihel plných - 
varianta I.
Červený sektor 17,85 m 17,85 m
Modrý sektor 15,74 m 15,74 m
Světle modrý sektor 5,382 m 5,382 m
Ostatní
Vstupní hala + 
podesty v 1.NP 22,174 m2 22,174 m2
Schodiště vnitřní 9,12 m2 9,12 m2
Schodiště vnější 18,998 m3 18,998 m3  
Tabulka 1: Rozměry objektů [vlatní zdroj] 
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5.1  Rozpočet varianty I. - sanace bez drenáže 
V rozpočtu varianty I. - sanace bez drenáže jsou zahrnuty jak práce a dodávky HSV a 
PSV tak i vedlejší rozpočtové náklady.  
V hlavní stavební výrobě jsou zahrnuty tyto oddíly: 
- 1 Zemní práce, 
- 2 Zvláštní zakládání, základy a zpevňování hornin, 
- 3 Svislé a kompletní konstrukce, 
- 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů, 
- 8 Trubní vedení, 
- 9 Ostatní konstrukce a práce bourací. 
 
 Pomocná stavební výroba obsahuje tyto oddíly: 
- 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, 
- 713 Izolace tepelné, 
- 751 Vzduchotechnika, 
- 784 Dokončovací práce – malby a tapety. 
V této variantě sanace není zapotřebí stavebního zásahu do okolí objektu. Tím pádem 
není zapotřebí do rozpočtu zahrnovat náklady spojené se záborem chodníku či záborem 
vozovky. Kontejner na stavební suť bude umístěn na zahradě objektu (obr. 26). 
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Obrázek 26: Situace-sanace bez drenáže [vlatní zdroj] 
 
Skupina zemních prací obsahuje položky jako vykopávky v uzavřených prostorách, 
vodorovné přemístění výkopku kolečkem do 10 m a příplatek k vodorovnému přemístění 
za každých 10 m. Dále pak obsahuje vodorovné přemístění do 10 000 m a poplatek            
za uložení stavebního odpadu na skládce. V těchto položkách je rozpočtováno s odkopem 
a likvidací rostlého terénu v suterénních prostorách v objektu. 
Ve skupině zakládání nalezneme položky typu podsyp pod základové konstrukce se 
zhutněním z hrubého kameniva, základové desky ze železobetonu třídy C 25/30 a výztuž 
základových desek ze svařovaných kari sítí. Spotřeba kari sítí do základové desky je 
stanovena dle množství směrné spotřeby výztuže 6 kg/m2. Tyto položky zahrnují podsyp 
pod ztracené bednění a nosnou železobetonovou deskou na ztraceném bednění. 
Svislé a kompletní konstrukce obsahují dodatečnou izolaci zdiva beztlakovou injektážní 
silikonovou mikroemulzí a položku příčky z plných cihel. Položka příčky z plných cihel 
zahrnuje navrženou předstěnu v návrhu sanace – bez drenáže. 
Úprava povrchů, podlah a osazování výplní otvorů obsahuje položky vápenocementová 
omítka štuková, jak na vnitřní klenby, tak i na vnitřní stěny. Tyto položky kalkulují 
s vnitřní úpravou suterénních prostor objektu.  Dále pak tato skupina obsahuje položky 
ochrana konstrukcí pomocí geotextílií a obedněním. Tyto dvě položky jsou použity        
pro ochranu stávajících konstrukcí v objektu. Dalšími položkami v této skupině HSV jsou 
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mazanina do tloušťky 80 mm, příplatek k mazanině za přehlazení a stržení povrchu, 
výztuž mazaniny pomocí kari sítí se směrnou spotřebou 5 kg/m2, obvodovou dilataci 
mezi stěnou a mazaninou. Položky týkající se mazaniny obsahují poslední vrstvu 
navržené skladby podlahy. 
V oddílu trubní vedení nalezneme jen jednu položku, a to položku kanalizační potrubí 
z tvrdého PVC. V této položce se rozpočtuje potrubí, které bude osazeno do nově 
vzniklých prostupů základů. Pomocí těchto prostupů bude zajištěno proudění vzduchu 
v mezerách ztraceného bednění. 
Posledním oddílu HSV- ostatní konstrukce a práce, bourání jsou obsaženy tři 
položky. První položka je nazývaná jádrové vrty. V této položce jsou zahrnuty prostupy 
přes základy a obvodové stěny, do kterých bude osazeno potrubí pro zajištění proudění 
vzduchu. Dále zde najdeme položky s názvem vyčištění a čištění budov a poslední 
položku přesun materiálu. 
Oddíl izolace proti vodě, vlhkosti a plynům se už řadí do pomocné stavební výroby.  
V této skupině nalezneme položky pro provedení vodorovné izolace penetračním nátěrem 
a přitavením asfaltového pásu. Dále zde najdeme ztracené bednění tvořené tvarovkami 
iglú. Všechny tyto položky kalkulují s navrženou skladbou podlahy. 
Izolace tepelná obsahuje položku montáž tepelné izolace podlah včetně materiálů. Tato 
položka kalkuluje s tepelnou izolací v navržené skladbě podlahy. 
V oddílu vzduchotechnika je jediná položka, a to položka vzduchotechnické kruhové 
potrubí. Toto potrubí se bude osazovat do nově vzniklých prostupů v obvodových stěnách 
na severní a jižní straně objektu. 
V posledním oddíle pomocné stavební výroby což jsou dokončovací práce – malby a 
tapety najdeme dvě položky, a to hloubkovou penetraci a jednonásobnou bílou malbu, 
která se rozpočtuje s plochami kleneb a stěn suterénních prostor. 
U všech oddílů HSV a PSV najdeme položky pro přesun hmot a příplatek za přesun 
hmot bez použití mechanizace. 
Vedlejší rozpočtové náklady počítají se zařízením staveniště, inženýrskou činností a 
s ostatními náklady. V inženýrské činnosti je uvedena položka technický dozor investora 
a položka kompletační a koordinační činnost. Ostatní náklady obsahují položku s názvem 
ostatní náklady související s provozem. Jedná se o náklady spojené s plněním povinností 
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dodavatele vyplývající z jiných podmínek provedení stavby (zejména obchodní 
podmínky) neuvedené v souborech položek stavebních prací ani v jejich obsahu. 
Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené      
s podmínkami pro publicitu projektu. 
 
 
Tabulka 2:Rekapitulace rozpočtu po oddílech-sanace bez drenáže [vlatní zdroj] 
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Obrázek 27: Procentuální rozdělení rekapitulace nákladu sanace bez drenáže [vlatní zdroj] 
 
5.2 Rozpočet varianty II. - sanace s vnější drenáží 
 
V rozpočtu Varianty II. - sanace s drenáží jsou zahrnuty jednak práce a dodávky HSV a 
PSV, tak i vedlejší rozpočtové náklady jako je uvedeno u rozpočtu I. varianty. 
V hlavní stavební výrobě jsou zahrnuty tyto: 
- 1 Zemní práce, 
- 2 Zvláštní zakládání, základy a zpevňování hornin, 
- 3 Svislé a kompletní konstrukce, 
- 5 Komunikace, 
- 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů, 
- 8 Trubní vedení, 
- 9 Ostatní konstrukce a práce bourací. 
Pomocná stavební výroba obsahuje tyto skupiny: 
- 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, 
- 713 Izolace tepelné, 
- 751 Vzduchotechnika, 
- 784 Dokončovací práce – malby a tapety. 
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V této navržené variantě sanace je zapotřebí stavebního zásahu do okolí objektu. Zásah 
bude, jak do přilehlé zahrady objektu, tak i do chodníku na severní straně objektu. Proto 
je do rozpočtu zahrnut i zábor chodníku a zábor vozovky. Kontejner na stavební suť bude 
umístěn na zahradě objektu. V době odkopávky objektu při potřebě kontejneru bude 
kontejner umístěn do záboru vozovky (obr. 28). 
 
Obrázek 28: Situace-sanace s drenáží [vlatní zdroj] 
Zemní práce (obr. 29) v této variantě rozpočtu obsahují více položek, než je u I. varianty. 
Je to z důvodu navržení jiné metody sanace. Tato metoda se zabývá odkopem objektu, 
jak už bylo řečeno výše. Skupina zemních prací obsahuje odstranění podkladu 
z kameniva a krytu živičného. Tyto dvě položky se vztahují k odstranění chodníku pro 
následný odkop objektu. Dále skupina zemních prací obsahuje sejmutí ornice, hloubení 
jam, zásyp jam, obsypání objektu, drenážního potrubí včetně materiálů, rozprostření 
ornice, založení parkového trávníku, ošetření trávníku, zřízení a odstranění bezpečného 
vstupu do výkopu, vodorovné přemístění kolečkem, příplatek za vodorovné přemístění 
kolečkem, vodorovné přemístění do 10 000 m, nakládání výkopku a poplatek za uložení 
stavebního odpadu. Část výkopku bude odvezena na skládku a část bude uložena na 
zahradě objektu pro použití zásypu objektu. Pro odstranění rostlého terénu v suterénních 
prostorách je použita položka vykopávka v uzavřených prostorách. Všechny tyto položky 
souvisejí s odkopem objektu, obsypem objektu včetně drenážního potrubí a úpravou 
okolního terénu do původního stavu.  
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Obrázek 29: Půdorys výkopů-červená čára [vlatní zdroj]  
V oddílu zakládání najdeme položku trativody z drenážních trubek, zřízení vrstev 
geotextílií včetně netkaných geotextílií 200 g/m2, podsyp pod základové konstrukce, 
základové desky z betonu třídy C 20/25 a třídy C 25/30 a dále pak výztuž základových 
desek ze svařovaných kari sítí. Beton třídy C 20/25, vyztužený kari sítí se směrnou 
spotřebou 4 kg/m2, je kalkulován pod drenážní rouru.  Nosná deska navržené podlahy je 
kalkulovaná z betonu třídy C 25/30 a vyztužena kari sítí se směrnou spotřebou 6 kg/m2. 
Svislé a kompletní konstrukce mají jen jednu položku, a to položku dodatečná izolace 
zdiva beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí. V této položce se rozpočtuje se všemi 
obvody místností v suterénu objektu. 
V oddílu komunikace se nacházejí dvě položky, a to podklad z kameniva hrubého a 
asfaltový koberec mastixový. 
V úpravách povrchů, podlahy a osazování výplní nalezneme položku 
vápenocementová omítka štuková vnitřní na klenby, vnitřní vyrovnávací a štuková 
sanační omítka, cementová hrubá omítka pro vyrovnání vnější obvodové stěny. Dále se 
v této skupině nacházejí položky pro ochranu ostatních konstrukcí v objektu pomocí 
geotextílií a obednění, mazanina podlahy tloušťky do 80 mm, příplatek k mazanině            
za přehlazení a stržení povrchu, obvodovou dilataci mezi stěnou a mazaninou a okapový 
chodník. 
V oddílu trubní vedení nalezneme jen jednu položku stejně jako u varianty I., a to 
položku kanalizační potrubí z tvrdého PVC. V této položce se rozpočtuje s potrubím, 
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které bude osazeno do nově vzniklých prostupů základů. Pomocí těchto prostupů bude 
zajištěno proudění vzduchu v mezerách ztraceného bednění. 
V oddílu ostatní konstrukce a práce, bourání najdeme položky typu montáž a 
demontáž dočasného dopravního značení, příplatek k dopravnímu značení. Tyto položky 
souvisejí se záborem chodníku a vozovky. Dále pak v této skupině nalezneme jádrové 
vrty pro vznik prostupů přes základy a obvodovou stěnu, vyčištění a čištění budov a 
poslední položku demolice konstrukcí objektů. Tato položka řeší demolici vnějších 
schodišť, které je zapotřebí demontovat z důvodu vzniku obvodové drenáže. 
Poslední oddíl HSV je přesun sutě. Tato skupina obsahuje vodorovný přesun suti 
s naložením, příplatek k vodorovnému přemístění a poplatek za uložení na skládce 
odpadu kódu 170 302 a 170 504. 
U hlavní stavební výroby je započítán celkový přesun hmot. 
U pomocné stavební výroby ve skupině izolace proti vodě, vlhkosti a plynům jsou 
položky provedení izolace za studena tak i provedení izolace přitavením asfaltových pásů 
svisle i vodorovně. Dále se zde nachází svislá izolace proti zemní vlhkostí pomocí nopové 
folie a vodorovná izolace pomocí ztraceného bednění z tvarovek iglú. 
V tepelných izolacích se nachází tepelné izolace svislá, tak i vodorovná. Vodorovná 
izolace je kalkulovaná v navržené skladbě podlahy. Svislá izolace je navržená na vnější 
stranu suterénních obvodových stěn. 
V oddílů vzduchotechnika je položka vzduchotechnické potrubí, které bude usazeno     
do prostupu obvodových stěn na severní a jižní straně objektu a dále pak budou osazeny 
do drážek suterénních stěn, které spojují prostupy ve zdích suterénu a odvětrávaný prostor 
ve ztraceném bednění. 
V posledním oddíle pomocných stavebních prací nazvané dokončovací práce – 
malby a tapety nalezneme položky penetrace a jednonásobné bílé malby, které rozpočtují 
s vnitřními plochy suterénních prostor. 
U všech oddílů pomocných stavebních prací jsou položky přesun hmot a příplatek        
za přesun hmot bez použití mechanizace. 
Dále v tomto rozpočtu najdeme vedlejší rozpočtové náklady, kde jsou zakalkulované 
položky zařízení staveniště, pronájem ploch a stejně jako u rozpočtu varianty I. technický 
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dozor investora, kompletační činnost, koordinační činnost a ostatní náklady spojené 
s provozem. Ostatní náklady spojené s provozem jsou spojené s plněním povinností 
dodavatele vyplývající z jiných podmínek provedení stavby (zejména obchodní 
podmínky) neuvedené v souborech položek stavebních prací ani v jejich obsahu. 
Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s 
podmínkami pro publicitu projektu. 
 
 
 
Tabulka 3: Rekapitulace rozpočtu po oddílech-sanace s vnější drenáží [vlatní zdroj] 
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Obrázek 30: Procentuální rozdělení rekapitulace nákladu sanace s vnější drenáží [vlatní zdroj] 
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6 Nákladové a časové porovnání rozpočtů 
jednotlivých variant sanací 
Tato kapitola se zabývá porovnáním jednotlivých variant navržených sanací, jak 
z hlediska nákladového, tak i z hlediska časového. Již při pohledu na návrhy jednotlivých 
sanací je zřejmé, že sanace s drenáží je co do rozsahu, pracnosti a nákladů náročnější 
než sanace bez drenáže.  
Je to zejména z důvodu: 
- Návrhu odkopání celého objektu z vnější strany pro venkovní drenáže, 
- zásahu do přilehlého chodníku a zahrady objektu, 
- vyšších nákladů na zařízení staveniště z důvodu záboru chodníku a části 
vozovky, 
- větších nákladů na inženýrskou činnost spojenou s delší dobou trvání 
samotných stavebních prací. 
6.1 Nákladové porovnání 
Cena sanace bez drenáže podle vytvořeného rozpočtu činní po zaokrouhlení 4 230 342 
Kč bez DPH (tab. 2 a obr. 27) a cena sanace s drenáží po zaokrouhlení činní dle rozpočtu 
6 068 129 Kč bez DPH (tab.3 a obr. 30).  V cenách jsou zahrnuty jak základní rozpočtové 
náklady (ZRN), tak i vedlejší rozpočtové náklady (VRN) (tab. 4). Ceny jsou bez 15 % 
DPH (viz. tabulka 4). 
 ZRN bez DPH VRN bez DPH ZRN+VRN bez 
DPH 
Sanace bez drenáže 4 030 342,00 Kč 200 000 Kč 4 230 342,00 Kč 
Sanace s drenáží 5 720 679,00 Kč 347 450,00 Kč 6 068 129,00 Kč 
 
Tabulka 4: Nákladové porovnání [vlastní zdroj] 
V tabulce č. 5 najdeme celkové nákladové porovnání sanací v úrovní jednotlivých kapitol 
rozpočtu. Sloupce „rekapitulace sanace s vnější drenáží a bez drenáže“ jsou převzaty 
z celkových rekapitulací jednotlivých rozpočtů viz. tabulka 2. a 3. Cenový rozdíl sanací 
je vypočten jako rozdíl mezi kapitolami jednotlivých variant rozpočtů sanací. 
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Procentuální rozdíl je vypočten jako podíl mezi cenovým rozdílem sanací a rekapitulací 
sanace s vnější drenáží a výsledek je vynásoben stem, aby konečné číslo bylo 
v procentech.  
 
 
Tabulka 5:  Podrobné celkové cenové porovnání sanací [vlatní zdroj] 
 
Při porovnání celkových cen, které se skládají z jednotlivých cen oddílů třídníků 
stavebních konstrukcí a prací (TSKP) zjistíme, že celkové ceny sanací se liší o 30 %. (tab. 
5) 
Při podrobném rozboru jednotlivých skupin TSKP je vidět, že skoro každá skupina 
sanace s drenáží je minimálně o 20 a více procent dražší než sanace bez drenáže. 
Jedinou výjimkou v tomto porovnání je oddíl svislé a kompletní konstrukce sanace 
bez drenáže, kde je vidět, že je o 6% dražší než sanace s drenáží. Důvodem je zděná 
předstěna, která není obsažena v návrhu sanace s drenáží. 
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Obrázek 31: Graf celkové nákladové rekapitulace bez DPH [vlatní zdroj] 
Z grafu na obrázku číslo 31 Graf celkové nákladové rekapitulace bez DPH je zřejmé, že 
cena sanace bez drenáže je o 1 837 787 Kč levnější než sanace s vnější drenáží. 
 
6.2  Časové porovnání 
Časové porovnání jednotlivých variant sanací je porovnáno jak v normohodinách (Nh), 
tak i ve dnech. Počet normohodin vychází z výrobní kalkulace pro jednotlivé varianty 
stavebních prací.  
Pro variantu:  
- sanace bez drenáže je celkový počet normohodin 4 847Nh,  
- sanace s drenáží je celkový počet normohodin 7 643Nh.  
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Obrázek 32: Graf celkových normohodin [vlatní zdroj] 
V grafu na obrázku číslo 32 je znázorněna délka trvání stavebních prací na základě 
výrobní kalkulace pro varianty sanací pomocí normohodin. Z grafu lze vyčíst rozdíl 
celkových normohodin, který činí 2 796 Nh.  
 Sanace bez drenáže Sanace s drenáží 
Práce a dodávky HSV 4 562 Nh 7 180 Nh 
Práce a dodávky PSV 285 Nh 463 Nh 
Celkem 4 847 Nh 7 643 Nh 
 
Tabulka 6: Normohodiny základních rozpočtových nákladu [vlatní zdroj] 
 
V tabulce číslo 6 jsou uvedeny normohodiny pro základní rozpočtové náklady.  Délka 
trvání práce a dodávky HSV pro sanaci bez drenáže činí 4 562 Nh a práce a dodávky PSV 
činí 285 Nh. Doba práce a dodávek HSV pro sanaci s drenáží je 7 180 Nh a práce dodávek 
PSV je 463 Nh. 
V grafu číslo 33 je uvedena časová náročnost obou variant sanací pomocí normohodin. 
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Obrázek 33: Graf normohodin základních rozpočtových nákladů [vlatní zdroj] 
 
Pro lepší představivost jsou normohodiny převedeny na pracovní dny. 
Pro převod normohodin (Nh) na dny se vychází z obecného výpočtu a obecně navržených 
dělníků s 8hodinovou pracovní činností:  
Pracovní doba - 8,5 hodiny. 
Počet odpracovaných Nh na 1 pracovníka a den – 8 hodin. 
Počet pracovníků v jedné směně – 10 dělníků. 
Denně odpracováno - 8,0 h x 10 děl = 80 hodin/den 
Doba trvání sanace bez drenáže  - 4 847 / 80 = 60,58 dne → 61 dnů 
Doba trvání prací a dodávek HSV - 4562 / 80 = 57,03 dne → 57 dnů 
Doba trvání prací a dodávek PSV - 285 / 80 = 3,56 dne → 4 dny 
Doba trvání sanace s drenáží  - 7 643/ 80 = 95,54 dne → 96 dní 
 Doba trvání prací a dodávek HSV - 7180 / 80 = 89,75 dne → 90 dnů 
Doba trvání prací a dodávek PSV - 463 / 80 = 5,79 dne → 6 dnů 
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V níže uvedené tabulce číslo 7 jsou shrnuté převody normohodin na pracovní dny. 
Tabulka obsahuje celkovou dobu trvání obou variant sanací včetně jednotlivých 
rozkladů časové náročnosti prací HSV a PSV. 
 Normohodiny (Nh) Pracovní dny 
Sanace bez drenáže 4 847 61 
Práce a dodávky HSV 4 562 57 
Práce a dodávka PSV 285 4 
Sanace s drenáží 7 643 96 
Práce a dodávky HSV 7 180 90 
Práce a dodávka PSV 463 6 
 
Tabulka 7:Celkové časové porovnání základových rozpočtových nákladů [vlatní zdroj] 
 
 Na obrázku grafu číslo 34 jsou převedeny normohodiny na pracovní dny s vyznačeným 
rozdílem doby trvání sanací. Rozdíl doby trvání sanace bez drenáže a sanace s drenáží 
činí 35 pracovních dnů. 
 
Obrázek 34: Graf celkových pracovních dnů [vlatní zdroj] 
 
Na základě převodu normohodin na dny bylo zjištěno, že doba trvání sanace bez drenáže 
celkově činí 61 pracovních dnů (obr. 34). 
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Po rozkladu celkové doby trvání sanace bez drenáže na základní rozpočtové náklady HSV 
a PSV se zjistilo následující: 
- Doba trvání prací a dodávek HSV činí 57 pracovních dnů a doba trvání prací 
a dodávek PSV činí 4 pracovní dny (obr. 35). 
 Sanace s drenáží bude podle navrhnutého rozsahu prací celkově trvat 96 pracovních dnů 
(obr. 36).   Rozkladem celkové doby trvání na základní rozpočtové náklady HSV a PSV 
se zjistilo, že doba trvání prací a dodávek HSV bude 90 pracovních dnů a doba trvání 
prací a dodávek bude 6 pracovních dnů (obr. 35). 
 
Obrázek 35: Graf pracovních dnů základních rozpočtových nákladů [vlatní zdroj] 
 
Rozdíl mezi dobou trvání těchto dvou navrhnutých sanací je 35 pracovních dnů (obr. 35), 
v normohodinách je rozdíl 2 796Nh (obr. 32). 
Výše uvedená porovnání vychází z ideálního stavu bez zahrnutí vnějších podmínek, 
které mohou zásadně ovlivnit délku výstavby.  
Jedná se zejména o klimatické vlivy (teplota, vítr, déšť), místní podmínky (časová 
omezení pro provádění prací, hluková omezení apod.), a u sanace s drenáží 
porovnávaná doba realizace nezahrnuje dobu na zajištění povolení k záboru veřejné 
komunikace.  
Celková větší časová náročnost sanace s vnější drenáží je způsobena nutností 
vnějších zemních prací z důvodu instalace drenážního potrubí po celém obvodu 
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objektů a montáže vnější hydroizolace a tepelné izolace. Dále je časová náročnost 
zapříčená rozebráním vnějších schodišť na zahradu a rozebráním přilehlého 
asfaltového chodníku k objektu. 
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7 Agregované položky 
V této kapitole je stanovena cena sanace bez drenáže a s drenáží na běžný metr a cena 
skladby podlahy s odvětrávanou mezerou na metr čtvereční. Tyto ceny budou sloužit     
pro rychlé orientační ocenění daných sanací. 
Agregované položky mohou sloužit jako pomůcka investora, kdy na základě rychlého 
výpočtu může investor zjistit jaké cenové rozdíly jsou mezi jednotlivými variantami 
sanace a následně může učinit kvalifikované rozhodnutí, jaký typ sanace bude provádět, 
a zároveň se tak může investor připravit na jednání s projektantem, který mu na základě 
jeho přání a představ navrhne optimální řešení.  
Agregace je vytvořena sloučením jednotlivých položek stavebních prací a dodávek 
použitých při tvorbě rozpočtů, zde navrhnutých sanací. Agregované položky jsou 
sestaveny tak, aby vždy zahrnovaly náklady za ucelenou stavební konstrukci včetně všech 
nutných nákladů souvisejících s nově navrženou sanační konstrukcí. [5] 
Jednotlivé rozpočty sanace, jsou vytvořené podle navržených skladeb, které jsou uvedeny 
v každé podkapitole. 
 
 
7.1 Stanovení agregované ceny sanace bez drenáže 
Cena agregovaných položek sanace bez drenáže je stanovena podle navrhnuté skladby 
konstrukce, která je uvedena na obrázku číslo 36. Dále je pod obrázkem popsaná detailní 
skladba konstrukce. Agregovaná cena je počítaná na běžný metr konstrukce do výšky 1,7 
m (obrázek 36). 
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Obrázek 36: Skladba konstrukce pro agregaci ceny sanace bez drenáže [vlastní zdroj] 
Červená čára – ohraničení konstrukce pro výpočet agregované ceny na běžný metr 
Popis skladby konstrukce: 
- S2 
Stávající suterénní zdivo 
Provětrávaná vzduchová mezera tl. 70 mm 
Předstěna z plných pálených cihel  
Vápenocementová štuková omítka 
Malba 
- BI 
Beztlaková injektáž 
 
Cena byla stanovena rozpočtováním pomocí jednotlivých položek (tab. 8). Položky byly 
vybrány podle navržené skladby (viz. obr. 38) a byly dále agregovány. Agregací položek, 
byla zjištěna cena sanace na jeden běžný metr konstrukce do výšky 1,7 m.  
Agregovaná položka obsahuje dodatečnou beztlakovou izolaci, příčky z plných cihel, 
vápenocementovou štukovou omítku, vyklizení a odvoz suti, přesun hmot a konečnou 
malbu s hloubkovou penetrací. V agregované položce nalezneme položky otlučení 
omítek, vyklizení a odvoz suti. Nejsou zde zahrnuty vedlejší rozpočtové náklady.  
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Tabulka 8: Seznam položek sanace bez drenáže pro agregaci [7] 
 
Agregované položky sanace bez drenáže po zaokrouhlení činí 6 926,-Kč za běžný 
metr konstrukce do výšky 1,7 m. Uvedená celková cena je bez DPH (viz. příloha č. 5). 
 
Obrázek 37: Graf agregované položek sanace bez drenáže [vlatní zdroj] 
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7.2 Stanovení agregované ceny sanace s drenáží 
Cena agregovaných položek byla stanovena rozpočtováním pomocí jednotlivých 
položek. Cena agregace je počítána na běžný metr do výšky 1,6 metrů. 
Položky byly vybrány podle navrhnuté skladby (obr. 38). Nalezneme zde skupiny hlavní 
stavební výroby (HSV) a pomocné stavební výroby (PSV).   
 
Obrázek 38: Skladba konstrukce pro agregaci ceny sanace s drenáží [vlatní zdroj] 
Červená čára – ohraničení konstrukce pro výpočet agregované ceny na běžný metr 
 
Popis skladby konstrukce: 
- S2 
Geotextilie netkaná PP 200g/m2 
Drenáž - štěrk fr. 16/22 
Geotextilie netkaná PP 200g/m2 
Nopová fólie - nopek v. 20 mm 
Tepelná izolace - XPS pro spodní stavby tl. 100 mm 
Hydroizolace - Asfaltový pás těžký V 60 S 35 
Asfaltová penetrace 
Cementová omítka hrubá    
Nosné zdivo - plné cihly 
          Vnitřní vyrovnávací sanační omítka   
          Štuková sanační omítka  
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           Malba 
             PVC roura - přívod/odvod vzduchu 
- BI 
Beztlaková injektáž 
- S5 
Drenáž - štěrk fr. 16/22 
Celoperforovaná drenážní roura ∅160 
Podkladní beton C 20/25 tl. 50 mm vyztužen kari sítí 
 
 
V této agregované ceně je promítnuto hloubení a zásyp jam, obsyp objektu kamenivem 
včetně drenážního potrubí, drenážní potrubí, potrubí obalené geotextílii, nopovou folii, 
otlučení stávající omítky a následné vyklizení suti, odvoz suti a přesun materiálů. Dále je 
zde zahrnuta beztlaková injektáž, vyrovnávací vnější cementová omítka, svislá 
hydroizolace a tepelná izolace, vnitřní sanační omítka, přesuny hmot a finální malba 
s hloubkovou penetrací (tab. 9).  
Agregovaná cena neobsahuje vedlejší rozpočtové náklady ani odstranění a montáž 
okolního povrchu daného objektu (např. komunikace, okapový chodník).  
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Tabulka 9: Seznam položek sanace s drenáží před agregací [7] 
 
 Celková cena agregované položky sanace s drenáží je 10 296 Kč za běžný metr 
konstrukce do výšky 1,6 metru. Uvedená cena je bez DPH.  (viz. příloha 6) 
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Obrázek 39: Graf celkové ceny agregovaných položek sanace s drenáží [vlatní zdroj] 
 
7.3 Stanovení agregované ceny sanace podlahy 
s provětrávanou mezerou 
 
Stanovení agregovaný ceny proběhlo podle navržené skladby podlahy s provětrávanou 
mezerou (obr. 40). 
 
Obrázek 40: Skladba konstrukce pro agregaci ceny podlahy s provětrávanou mezerou [vlatní zdroj] 
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Popis skladby konstrukce: 
- S1  
Podlahová deska - betonová mazanina vyztužena kari sítí tl. 55 mm 
Tepelná izolace - extrudovaný polystyren Isover EPS tl. 120 mm 
Hydroizolace - Asfaltový pás BITUBITAGIT PE V60 S35  
Asfaltová penetrace  
Nosná deska - ŽB  C 25/30, tl. 50 - 150 mm 
Ztracené bednění iglů - Guttadrytek H 10 - 100 mm 
Štěrkový podsyp fr 16/32 tl. 50 mm 
 
Agregovaná cena této sanace se skládá z položek hlavní stavební výroby (HSV) a 
pomocné stavební výroby (PSV). V jednotlivých skupinách nalezneme položky (tab.10), 
které rozpočtují navrženou skladbu podlahy (obr.40). V ceně je, kromě navržené varianty, 
rozpočtováno s výkopkem v uzavřených prostorách pro případné zvýšení konstrukční 
výšky suterénu. Dále zde nalezneme přesun hmot.  
V ceně nejsou započítané vedlejší rozpočtové náklady ani případná demontáž stávající 
podlahy v suterénu.  
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Tabulka 10: Seznam položek sanace podlahy před agregací [7] 
 
Celková cena agregované položky sanace podlahy s provětrávanou mezerou činí          
3 931 Kč bez DPH/m2 (viz. příloha 7) 
 
Obrázek 41: Graf celkové ceny agregovaných položek sanace podlahy s provětrávanou mezerou [vlatní zdroj] 
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8 Údržba objektu 
Hlavním cílem údržby objektu je opakovaná a preventivní údržba celého objektu. Každý 
stavební objekt, jak nový případně i rekonstruovaný potřebuje opakovanou údržbu. 
Nedojde-li k pravidelné údržbě stavebního objektu, automaticky dochází k růstu poruch 
a závad jednotlivých prvků objektu. Se zvyšováním počtů poruch a závad objektu 
souměrně rostou i náklady na jejich odstranění. Jediným východiskem, jak snížit náklady 
na odstranění poruch a závad je zajištění pravidelné údržby. [4] 
 
8.1 Druhy údržby z časového hlediska  
Údržby z časového hlediska se dají rozdělit na tři druhy. A to na: 
- operativní,  
- plánovanou a  
- cyklickou údržbu.  
 
Každá z těchto údržeb vyplňuje jiný časový úsek. [4] 
 
8.1.1 Operativní údržba  
Za operativní údržbu se považuje taková údržba, která přijde nečekaně v jakémkoliv čase 
z kterékoliv části budovy a je vyžadovaný okamžitý servisní zásah. 
Příklad: ucpané kanalizační potrubí, unikající plyn, prasklé vodovodní potrubí, poškození 
okapu nebo dešťového svodu mrazem apod.  
8.1.2 Plánovaná údržba  
Cílem plánované údržby je předcházet poruchám včasným odhalením a odstraňováním 
možných příčin vzniku poruch. 
Plánovaná údržba je jedena z mnoha typu údržeb. Tato údržba se realizuje plánovaně. 
Provádějí se opatření, jejichž úkolem je předcházet poruchám, neplánovaným výpadkům 
a selhání funkčnosti zařízení v budově, jedná se tedy o plánované inspekce a preventivní 
opravy. 
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Mezi plánované údržby patří: 
- prohlídky, kontroly, měření, přeměřování vlastností, seřizování, 
- plánované opravy a výměny dílů, 
- čištění filtrů vzduchotechniky, 
- mazaní, natírání, 
- generální opravy.  
 
8.1.3 Cyklická údržba  
Cyklická údržba je pravidelně opakující se údržba po cyklech v daných časových úsecích 
na specifikovaných místech. Této údržbě se musí věnovat dostatečná pozornost.              
Bez dostatečné pozornosti se mohou dané problémy stát závažné. Dobře fungující systém 
údržby zajišťuje identifikaci problému dříve, než se problém stane kritickým. 
Mezi cyklickou údržbu patří například: 
- 1x týdně úklid objektu, 
- 1x za 6 měsíců čištění okapů a lapačů střešních splavenin, 
- 1x za měsíc vizuální kontrola celého objektu a následné provedení drobných 
oprav případně naplánování větších investic oprav, 
- 1x za 3 měsíců seřízení a promazání vstupních dveří a oken, 
- 1x ročně propláchnutí drenážního potrubí. 
 
8.2 Druhy údržby z hlediska kvality 
Z hlediska kvality máme tři typy údržby - údržbu zanedbanou, normální a velmi dobrou. 
8.2.1 Zanedbaná údržba  
Za zanedbanou údržbu se bere taková údržba, kdy konstrukce začíná velmi chátrat, 
projevují se známky poruch ještě před dosažením životnosti dané stavby. V takovém 
případě se začnou dané prvky stavby, ať se jedná o vlastní konstrukci stavby nebo jiný 
prvek stavby, vyměňovat nebo opravovat v době dovršení havarijního stavu.  
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8.2.2 Normální údržba  
Za normální údržbu se bere taková údržba stavby, jejíž technický stav konstrukcí 
odpovídá věku stavby. Někdy se naskytnou drobné vady nebo poruchy, které neovlivňují 
funkčnost konstrukce ani technický stav budovy. Při opravách, rekonstrukcích případně 
sanacích se dodržuje pravidelný cyklus údržby.  
8.2.3 Velmi dobrá údržba  
Velmi dobrá údržba se provádí preventivně, v předepsaných časových úsecích. Veškeré 
drobné poruchy jsou opravené a vyřešené. Dále se pak provádí obnova ochranných 
nátěrů. [9] 
8.3 Průběhy opotřebení podle kvality údržby  
Průběhy opotřebení podle kvality údržby, se dají rozdělit na 3 skupiny a to na: 
 - skupinu lineárního průběhu opotřebení – při zanedbané údržbě,  
- skupinu semikvadratického průběhu opotřebení – při normální údržbě,  
- skupinu kvadratického průběhu opotřebení – při velmi dobré údržbě. 
 
 
Obrázek 42: Graf průběhu opotřebení jednotlivých typů opotřebení [21] 
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8.4 Údržba vybraného objektu 
Tato kapitola se zabývá životností navržených materiálů sanace a dále návrhem údržby 
jednotlivých sanovaných částí stavby.   
 
8.4.1 Životnost jednotlivých materiálů 
V následující tabulce č. 11 jsou uvedeny jednotlivé životnosti navržených stavebních 
materiálů sanací. Dále pak v tabulce najdeme průměrnou životnost jednotlivých 
materiálů. Životnost materiálů se pohybuje od 2 let až po 250 let. [22]  
 
 
Tabulka 11: Životnost jednotlivých materiálů [22] 
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U sanace bez drenáže najdeme nejnižší životnost u vápenocementové omítky, kde se 
pohybuje životnost mezi 20-50 lety. Nejvyšší životnost v tomto návrhu mají plné pálené 
cihly, které jsou navrženy jako předstěny. Životnost těchto cihel je mezi 80 až 150 lety. 
[22] 
Sanace s drenáží má navržený jeden materiál se životností 2-5 let. Tak to krátkou 
životnost má vyrovnávací sanační omítka a štuková sanační omítka. Ostatní navržené 
materiály mají životnost v průměru okolo 40 let. Největší životnost v této navržené 
skladbě má drenáž. Průměrná životnost štěrku se pohybuje kolem 155 lety. [22] 
Ve skladbě podlahy nalezneme tepelnou izolaci jako jednu z částí skladby podlahy, která 
má nejnižší životnost, a to 25-30 let. Největší životnost v této skladbě podlahy má 
štěrkový podsyp, který má udávanou životnost mezi 60-250 lety. [22] 
 
8.4.2 Údržba jednotlivých materiálů 
V následné tabulce číslo 12 jsou navrženy teoretické cykly oprav. Cykly oprav jsou 
naplánovány tak, aby jednotlivé materiály navržené v sanacích nedosáhly své životnosti. 
Současně je brán zřetel i na postup a posloupnost jednotlivých prací.  
Hodnoty v tabulce číslo 12 jsou převzaty z tabulky číslo 11. Teoretický cyklus oprav je 
postaven na životnosti jednotlivých materiálů uvedených v tabulce číslo 11. Opravy jsou 
navrženy tak, aby postup a posloupnost jednotlivých prací oprav následoval logicky          
za sebou. 
Teoretický cyklus oprav (tab. 12) je vytvořen pro tuto diplomovou práci, neboť v praxi 
se může životnost materiálů v konstrukcích měnit v závislosti na podmínkách, ve kterých 
jsou materiály použity a v závislosti na údržbě konkrétní konstrukce. 
Prakticky bude cyklus oprav vznikat na základě průběžných cyklických prohlídek 
konstrukce a na základě zhodnocení stavebně technického stavu konstrukce, ve které jsou 
materiály použity. 
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Tabulka 12: Teoretický cyklus oprav [vlatní zdroj] 
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Obrázek 43: Graf teoretického opotřebení materiálů [vlatní zdroj] 
Legenda grafu je uvedena v tabulce 12 
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V grafu na obrázku 45 je znázorněno teoretické lineární opotřebení jednotlivých 
materiálů. Osa s názvem opotřebení představuje procentuální opotřebení v letech. Osa 
s názvem roky ukazuje dobu životnosti ve vazbě na opotřebení jednotlivých materiálů       
v %. 
Fialová linie ukazuje teoretické opotřebení materiálů po 3 letech. V tomto případě se 
jedná o vnitřní vyrovnávací sanační omítku a štukovou sanační omítku. Červená linie 
v grafu znázorňuje teoretické opotřebení materiálů po 30 letech, zelená linie v grafu 
ukazuje teoretické opotřebení materiálů po 60 letech. Po 60 letech je teoretický cyklus 
výměn železobetonové desky, podkladního betonu, drenáže, beztlakové injektážní směsi, 
ztraceného bednění iglú, štěrkového podsypu a předstěn z plných pálených cihel. Ostatní 
nepopsané materiály použité v návrzích sanací jsou v teoretickém cyklu výměn měněny 
po 30 letech.  
 
8.4.3 Plán údržby sanace bytového domu Krejčího 388/2 a 388/4 
V následující kapitole nalezneme modelový plán údržby řešené části objektu – sanace 
suterénu. 
8.4.3.1 Údržba objektu – sanace bez drenáže 
Pro správné fungování navrženého sanačního řešení doporučuji následnou údržbu: 
- 1x měsíčně vizuální kontrola celého suterénu, 
- 1x za 3 měsíce kontrola funkčnosti stávající vzduchotechniky, 
- 1x za 6 měsíců kontrola stavu sanační omítky, 
- 1x za 6 měsíců funkčnost proudění vzduchu v provětrávané mezeře podlahy. 
8.4.3.2 Údržba objektu sanace s vnější drenáží 
Pro správné fungování navrženého sanačního řešení objektu, doporučuji následnou 
údržbu: 
- 1x měsíčně vizuální kontrola celého suterénu, 
- 1x za 3 měsíce kontrola funkčnosti stávající vzduchotechniky, 
- 1x za 3 měsíce kontrola sanační omítky, 
- 1x za 6 měsíců funkčnost proudění vzduchu v provětrávané mezeře podlahy, 
- 1x ročně propláchnutí drenážních trubek tlakovou vodou. 
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout do konkrétního objektu variantní řešení sanace 
suterénu. Tyto varianty pak posoudit, jak z hlediska nákladové a časové náročnosti, tak i 
z hlediska teoretické životnosti navržených materiálů a následné údržby. Diplomová 
práce se zaobírá provozní fází životního cyklu stavby. Likvidační fází se tato práce 
nezabývá. 
Podrobně jsou v práci navrženy dva možné způsoby sanace. Výsledkem jsou dva návrhy 
konkrétní materiálové skladby konstrukce a principy řešení, a jejich vzájemné porovnání. 
V další části jsou formou položkových rozpočtů vyčísleny náklady na realizaci 
navržených řešení a jejich časová náročnost. Výsledkem jsou dva nákladové rozpočty a 
jejich porovnání. Následně je v práci popsán způsob tvorby agregovaných cen jejichž 
výsledkem jsou pak agregované ceny pro jednotlivé typy sanovaných konstrukcí. Tyto 
ceny mohou sloužit pro rychlé ocenění podobných problémů v jiných obdobných 
objektech.  
V závěru se diplomová práce zabývá životností navržených materiálů a u 
konkrétního objektu návrhem plánu údržby části sanovaného objektu s ohledem na 
životnost navržených materiálů sanace. 
Na základě zjištěných informací se jeví jako výhodnější varianta II. - sanace s vnější 
drenáží, ačkoliv je tato varianta dražší i časově náročnější. Její výhoda spočívá 
především v eliminaci vlhkosti ještě před jejím vstupem do obvodového suterénního 
zdiva. Vzhledem k situování objektu jako samostatně stojícího, je možnost odkopání 
obvodového suterénního zdiva bezproblémové. Varianta II. umožňuje i výhodnější 
využití suterénních prostor oproti variantě I., u které se zmenší vnitřní užitná 
plocha. 
 Z mého pohledu je v současné době u velkého množství objektů plánovaná a 
cyklická údržba opomíjena, čímž se zkracují životnosti objektů a neadekvátně 
narůstají náklady na operativní údržbu.  
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